

**Календарный план реализации проекта ОЭР в СПб ГБОУ Лицее № 387 им. Н.В. Белюсова по теме: «Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к «образованию в течение всей жизни» на 2018 год**

<b>Этап работы</b>	<b>Задачи этапа</b>	<b>Основное содержание работы и методы деятельности</b>	<b>Необходимые условия организации работ</b>	<b>Прогнозируемый результат</b>	<b>Средства контроля и обеспечения достоверности результатов</b>	<b>Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Ответственный за выполнение работ</b>
<b>Проектировочный</b>	1.Разработка отдельных модулей курсов, тренингов для обучающихся и учителей	Подготовка текстов модулей курсов и программ тренингов; проведение внутренней и внешней экспертизы	Согласование с заинтересованными сторонами	Методическое обеспечение следующего этапа ОЭР	Взаимоэкспертиза за внутри сети, внешняя экспертиза текстов модулей курсов и программ тренингов	Тексты модулей курсов и тренинговых программ	Июнь 2018	Рабочая группа ГБОУ Лицея № 387 по реализации ОЭР
	2.Разработка модели школьной образовательной сети как средство подготовки обучающихся к НО	Проектировочные семинары	Использование ресурсов ОУ	Модель школьной образовательной сети как средства подготовки обучающихся к НО	Взаимоэкспертиза за внутри сети ОУ и внешняя экспертиза	Описание школьной образовательной сети как средства подготовки обучающихся к НО	Июнь 2018	Рабочая группа ГБОУ № 387 по реализации ОЭР
	3.Разработка модели «Личного образовательного навигатора»	Проектировочные семинары	Использование ресурсов ОУ; участников ОЭР	Согласованная модель «Личного образовательного навигатора»	Взаимоэкспертиза за внутри сети ОУ и внешняя экспертиза	Описание «Личного образовательного навигатора»	Июнь 2018	Рабочая группа ГБОУ № 387 по реализации ОЭР
<b>Апробационный</b>	Апробация и коррекция, детализация элементов системы подготовки к НО, ее компонентов	Апробация разработанных модулей курсов и тренинговых программ	Согласование плана апробации	Включение школьников в систему ПкНО. Не менее 60 % учащихся с 9 по 11 класс.	Диагностика результативности и обучения	Систематизированные результаты диагностики, скорректированные и доработанные	Сентябрь – ноябрь 2018	Рабочая группа ГБОУ № 387 по реализации ОЭР

						тексты программ, модулей курсов		
Мониторинг степени готовности к непрерывному обучению	Проведение диагностических и оценочных процедур по готовности к НО субъектов образовательного процесса	Включение всех участников образовательного процесса	Информация о динамике степени готовности педагогов, учащихся и заинтересованности родителей.	Отчеты о результатах анкетирования	Аналитические справки по результатам диагностик	Сентябрь-октябрь 2018	Все участники сети	
Удовлетворенность педагогов участием в опытно-экспериментальной работе	Проведение собеседования	Использование ресурсов ОУ	Определение доли педагогов, удовлетворенных организационными аспектами ОЭР, определение доли педагогов, удовлетворенных содержательными аспектами ОЭР	Отчеты о результатах собеседования	Аналитические справки по результатам собеседования	Июнь 2018, декабрь 2018	Рабочая группа ГБОУ № 387 по реализации ОЭР	
Анализ результативности и реализации этапов деятельности за отчетный период	Подготовка отчетной документации по реализации ОЭР за 2018 год	Согласование отчетных документов	Анализ деятельности за 2018 г. и подготовка к следующему этапу реализации ОЭР	Взаимоэкспертиза за внутри сети и внешняя экспертиза	1.Тексты модулей курсов и тренинговых программ 2. Описание школьной образовательной сети как средства подготовки обучающихся к НО 3. Описание «Личного образовательного навигатора» 4. Систематизированные результаты	Декабрь 2018	Рабочая группа ГБОУ № 387 по реализации ОЭР	

						диагностики, скорректированн ые и доработанные тексты программ, модулей курсов 5. Аналитическая справка по результатам деятельности за 2018 г.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--